

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

МБОУ «ООШ с. Бас-Гордали» Ножай-Юртовского муниципального района
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Тумчаев А. И.	приказ директора школы	05.06.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Тумчаев А. И.	План первоочередных мероприятий	05.06.2024
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Тумчаев А. И.	медиаплан информационного сопровождения	05.06.2024
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Тумчаев А. И.	Положение о деятельности Центра	05.06.2024
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Тумчаев А. И.	Проект зонирования	Июнь 2024
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Тумчаев А. И.	Проект зонирования	15.06.2024 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Тумчаев А. И.	Приказ директора	05.06.2024
1.8.	Создание рабочей группы	Тумчаев А. И.	Приказ директора	05.06.2024
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для	Тумчаев А. И. Тумчаев А. И.	Проектно-сметная документация	19.06.2024

	установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Тумчаев А. И.	отчеты	июнь – июль 2024
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Тумчаев А. И.	заявка	июнь – июль 2024
2.4.	Приемка помещений Центра	Тумчаев А. И. Тумчаев А. И.	акт	01.08.2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Тумчаев А. И.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Тумчаев А. И. Тумчаев А. И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Тумчаев А. И.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Тумчаев А. И.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Тумчаев А. И.	новости, статьи, репортажи	Июль 2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Тумчаев А. И.	новости, статьи, репортажи	июнь – июль 2024
4.3.	Запуск сайта	Кимаев У. А.	Новости Раздел «Точка роста»	июль 2024

4.4.	Рекламная кампания	Кимаев У. А. Тумчаев А. И.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2024
4.5.	Открытие Центра	Тумчаев А. И.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Тумчаев А. И. Тумчаев А. И. Кимаев У. А. Кимаев У. А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Тумчаев А. И. Кимаев У. А. Тумчаев И.С.	Информация на сайте школы	Август 2024
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Тумчаев А. И. Кимаев У. А. Кимаев У. А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Тумчаев А. И.	отчет	еженедельно