

Приложение

к приказу МБОУ «ООШ с.Бас-Гордали»

от 24.02.2023 №36-П



ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП НОО и ООО в МБОУ «ООШ с.Бас-Гордали»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО и ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь – февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО и ООО	Январь – февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	май	Гугуева Д.Х. Отв. за библиотечку Бимурадова Т.М.	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии Требованиями ФОП и ФПУ	Март-август	Директор Отв. за библиотечку Бимурадова Т.М.	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО и ООО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительское собрание, посвященное ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель-август	Руководитель рабочей группы, директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических	Июль-август	Рук. рабочей гр. и Директор	Тарификационный список

работ.			
--------	--	--	--

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО и ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь-февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Февраль-март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель Рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и Утверждение ООП НОО	Апрель	Руководитель Рабочей группы, директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проекта ООП ООО на заседании педсовета	Первая половина августа	Руководитель Рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ООО и Утверждение ООП ООО	Вторая половина Августа	Руководитель Рабочей группы	Утвержденная ООП ООО
Размещение ООП НОО и ООО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФАП НОО и ООО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март-август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы, директор	Утвержденные ЛНА